

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RACZKI

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790670935

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Kościuszki 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Raczki

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-420

**1.4.4.) Województwo:** podlaskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 875685925

**1.4.8.) Numer faksu:** 875686410

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@raczki.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.raczki.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-3f9201e0-a19e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00171369/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-05-23 10:31

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00035999/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo -

koncertowej - etap IV

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą:

Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia kosztorysów ofertowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego SWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty.

### 3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
do 2021-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.H.U.P. „SZCZEPAŃSKI” Michał Szczepański

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-155-62-25

4.3.3.) Ulica: Elektryczna 2/3

4.3.4.) Miejscowość: Augustów

4.3.5.) Kod pocztowy: 16-300

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1600735,05 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00066875/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu umownego, co spowodowane zostało ogłoszeniem stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 oraz powstałymi z tego tytułu utrudnieniami w prowadzeniu robót budowlanych w związku ze znacznym brakiem kadry pracowniczej oraz opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu umownego, co spowodowane zostało ogłoszeniem stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 oraz powstałymi z tego tytułu utrudnieniami w prowadzeniu robót budowlanych w związku ze znacznym brakiem kadry pracowniczej oraz opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu wykonania

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1600735,05 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne