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Okresowa

(rodzaj + zakres kontroli)

za okres: od 23.10.2010 r. do 30.08.2011 r.

przeprowadzonej w : Urzedzie Gminy w Raczkach
(mazwa sontrolowane; jednostki)

przez zespol kontrolny zlozony z czlonkow Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w skladzie:

1) Grzegorz Wiszowaty — dzialajacy na podstawie Uchwaty Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z
dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

2) Mariusz Putra — dzialajacy na podstawie Uchwaly Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

3) Malgorzata Czuper — dzialajaca na podstawie Uchwaty Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia

27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolg przeprowadzono w dniach: od 21.11.2011 r. do 21.11.2011 r..

obejmujac nastepujace zagadnienia:

1) Ustalenia ogolno organizacyjne.

2) Kontrola dokumentacji przetargowej i rozliczenie kosztow inwestycji .Zagospodarowania placu

szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach™.

1. Ustalenia ogélno organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wojt Gminy Roman Fiedorowicz.

Glownym ksiggowym jednostki jest Teresa Uradzinska.

Przebieg i wyniki czynnosci kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiace podstawg do
oceny kontrolowanej jednostki. a zwlaszcza konkretne nieprawidlowosci — z uwzglednieniem skali i
tendencji oraz przyczyn i skutkow. a takze osob odpowiedzialnych.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej obj¢la nastgpujace etapy:

1) przeprowadzenie przetargu,

2) realizacja zadania,

3) odbiér koncowy.

Ad. 1. Przetarg ogloszono dnia 23.08.2010 r. w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Przetarg odbyl
si¢ 14.09.2010 r. Wplynglo 10 ofert (wszystkie spetnialy wymogi formalne). Wybrano oferte firmy
~REM = BUD" 1. Butkiewicz. 16-400 Suwalki. ul. Sejnenska 57. jako najkorzystniejsza (najnizsza
cena). Umowe podpisano w dniu 12.10.2010 .

Ad. 2. Roboty rozpoczgto w dniu 12.10.2010 r. protokolem przekazania terenu budowy.



[image: image2.jpg]Roboty budowlane zakonczono w dniu 12.08 2011 r. Odbior robét nastapit 30.08.2011 na podstawie
protokotu koncowego robot. Protokol stwierdzat:

- wykonane roboty sa ilosciowo zgodne z umowa z dnia 12.10.2010r.,

- jakos¢ wykonanych robot i uzytych materialow ocenia si¢ jako dobra.

- roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami technicznymi,

Ad. 3. Komisja przyjela roboty za ogolna sume 598.714.30 2 brutto.

Informacji i wyjasnien podezas kontroli udziclali:
1) Zastgpca Wojta — Piotr Gajda,

2) Kierownik GKO - Romuald Dzienis.

Integralng czes¢ protokotu stanowia nastgpujace zataczniki:

Na tym protokol zakonczono i podpisano - bez zastrzezen.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostaly oméwione z: Piotrem Gajda przy udziale
Romualda Dzienis.
Kierownika jednostki poinformowano o prawie zglaszania pisemnych zastrzezen do niniejszego

protokotu w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokolu.

Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden pozostawiono
kicrownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli pod poz. ............. w2011 roku.

Raczki, 21.11.2011 r.
(data podpisania protokolu)

Podpisy:

//Kicr whik jednostki





