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PROJEKT WYSTAPIENIA POKONTROLNEGO

Kontrole w Gminie Raczki ul. Plac Kodciuszki 14, 16-420 Raczki w dniu 7 czerwea 2013 roku
praeprowadzil zespdl kontrolujaey w skladzies

Marck Ianicki — starszy inspektor w Wydziale Zarzadzania Funduscami Europejskimi —
przewodniczacy zespolu kontrolnego.

Bozena Zubryckn — inspektor w Wadziale Zarzadzanin Funduszami Europejskiny

14 podstawie pisemnych upowazries do przeprowadzenia kontrol nr 1512013 i 162013 znak:
WZFIV.4318.2013M1 7 dnia 3 czerwea 2013 roku wydanych 2 powaznienia Wojewody
Podlaskiego przez. Urszale Martg Cramecka - Dyrektora Wydrialy Zarzadzania Funduszami
Europejskim.

Zgodnic 7 zawarta w dni 29 wrzesnia 2011 roku umowg o parnerstwic przy realizacii Zadania
pomicdzy Powistem Sualskim a Gmina Raczki oraz porozumicniem 2 dnia 29 wrzeénia 2011
roku Gina Raczki precjgha w pelnym zakresie prawa i obowiazki zwiazane 7 zarzadem drogi
ponvistowej oraz prowadzeniem i realizacia inwestyci. W zwinzku 2 powyzszym Konirole
i 3 odstapiono 0d preeprowadzenia czymosci kontrolnych
W Starostwic Powiatowym w Suwalkach.

przeprowadzono w Ginic Rac

Zakres kontrol | okres abjety konirola;

Zespol Konirolujacy zbadal prawidiowosé wykorzystania dotacii eclowe na Zadanic
 Pracbudowa nawicrzehni zwirowej na bitumiczna drogi Witowka — Jankielowka - Zidlkowo”,
realizowane w ramach Programu Wicloletniego pod nazwa Narodowy program preebudowy
o lokalnyeh — Etap I} Bezpicczehstwo — Dostgpnose - Rozwdj” zgodnie 2 umows nr 482012
Jawartq w dniu 18 czerwea 2012 roku pomiedzy Wojewoda Podlaskim a Powiatem Suwalskim
{ Gmina Raczki. Kontrola abjeto okres od 3 padziemika 2011 roku (data Zlozenia wniosku
o dotacie) do 7 czerwea 2013 roku (termin kontroli na miejseu realizacji Zadania).




[image: image2.jpg]Starosta Powiatu Suwalskiego jest Pan Szczepan Oldskowski, zgodnie 7 Uchivala Ne U310 Rady
Powiatu w Suwalkach 7 dnia 2 grudnia 2010 roku.

Wicestarosty Powiatu Suwalskiego jest Pan Witold Kowalewski, zgodnie 7 Uchwaly Nr 14/10
Rady Powiatu w Suwalkach 7 dnia 2 grudnia 2010 roku.

Skarbnikiem Powiatu Suwalskicgo jest Pani Elzbicta Olenik, zgodnie 2 Uehwal Nr [11/10/08
Rady Powiatu Suwalskiego 7 dnia 17 grudnia 1998 roku

Wajtem Giny Raczki jest Pan Roman Fiedorowicz, zgodnic 7 Zaswiadezeniem Ginnej
Komisji Wyborezej w Raczkach 7 dnia § grudnia 2010 roku

Skarbnikiem Gminy Raczki jest Pani Agnieszka Grzgdezitska, zgodnie 7 Uchwaly Ne XV/S6/12
Rady Gminy Raczki 7 dnia 28 marca 2012 roku.

W trakeie kontroli ustalono, co nastep:

W dniu 3 pazdziemika 2011 roku Gmina Raczki i Powiat Suwalski zlozyly wniosck
© dotacj¢ na Zadanic . Przebudowa nawierzchni 2wirowej na bitumiczng drogi Witowka
Jankiclowka - Ziélkowo™. Umowa nr 4B/2012 na dofinansowanic Zadania zostala podpisana
w dniu 18 czerwea 2012 roku i zgodnie 2 jej zapisami zostalo pr
W wysokos

mane wsparcie finansowe

43727400 71, w tym dla Gminy Raczki 334.904.00 21 oraz 10237000 71 dla
Powatu Suwalskiego. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenic zgodnosei realizacii Zadania
2 zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparci

finansowego W ramach
Narodowego programu przebudowy drog lokalnych — Etap Il Bezpieczeristwo - Dosigpnose -
Rozwoj™

W eelu realizacji ww. Zadania w dniu 29 wrzesnia 2011 roku zostala zawarta umowa
partnerska pomiedzy Powiatem Suwalskim i Gmina Raczki. Powiat Suwalski pow
prowadzenic Zadania Gminie Raczki, zobowigzujae si¢ jednoczes

do przckazania wlasnych
érodkw finansowych oraz przyznanego dofinansowana na rzecz Gminy Raczki,

Gmina Raczki jako jednostka sektora finanséw publicznyeh zobowigzana byla do
realizacji Zadania zgodnic 2 zapisami ustawy 7 dnia 29 styeznia 2004 roku Prawo zamonsien
publicznyeh (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 2 poén. zm.). Oswiadezeniem 2 dnia 16 kwietnia
2012 roku Wit Gminy Raczki potwierdzil iz w calym procesie wdrazania preed
Zadania zostan zachowane precpisy ww. ustawy,

towego

Zarzadzeniem Nr 121/12 Wojta Gminy Raczki 2 dnia 9 stycznia 2012 roku zostala
powolana komisja przetargowa do  preeprowadzenia posicpowania w trybie prretargy
nieograniczonego na Zadanie . Przcbudowa nawierzehni zwirowei na bitumiczng drogi Witéwka
~ Jankielwka - Ziolkowo".

Ogloszenic o zaméwieniu zostalo opublikowane w Biuletynic Zaméwien Publicznych
pod nr 157462012, na stronie intemetowej zamawigjacego oraz na tablicy informacyinej
w siedzibie zamawiajacego w dniu 17 stycznia 2012 roku. Przed uplywem terminu skladania



[image: image3.jpg]ofert, . do dnia 10 lutego 2012 roku, zlozono § ofert. Nie odrzucono zadnej oferty. nie
wykluczono réwnicz zadnego wykonawcy. Stosujae keyterium najnizszej ceny wybrano, zgodnie
2 zapisami SIWZ, ofertg firmy Przedsigbiorstwo Drogowo ~ Mostowe .UNIDROG” 7 Grajewa
2 cena 1.448.462,39 7, oczym w dniu 14 lutego 2012 roku poinforméwano wszysikich
wykonaweow ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. W dniu 1 marca 2012 roku pomigdzy
zamawiajacym a wykonawea zostala zawarta umowa nr 112012, okreslajaca wartosé zaméwienia
na kwolg 1448.46239 71 oraz temin wykonania Zadania do dnia 30 sierpnia 2012 roku,
Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowict Publicznych
w dniu | marea 2012 roku pod nr 63788-2012.

Waybor inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzono zgodnie 2 obowiazujaca
W jednostee procedura dotyczaca zamowied publicznych ponizej wartosci 14.000 euro.
W odpowiedzi na ogloszenie z dnia 6 lutego 2012 roku wplynely dwie oferty, 7 ktdrych wybrano
najkorzystaijsza oferte cenowa Pana Jana Muszy

skiego 7 Suwalk. Wartosé zadania zgodnie
2 zawarla dniu 28 lutego 2012 roku umowa wyniosta 17.815,32 21 i byla nizsza niz kwota
o kidrej mowa w art. 4 ustawy Prawo zaméwied publicznych.

Zadanie bylo realizowane na podstawie prawomocnego pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych Nr 281/2010 z dnia 9 wrzesnia 2010 roku na przebudowg nawierzchni zwirowej na
bitumiczng drogi Witowka  Jankielwa ~ Ziolkowo w km 0+000 ~ 4+289. Plac budowy zostal
prackazany wykonawey protokolem  dnia 20 marca 2012 roku. Zakoriezenie robt wykonawea
zglosil w dniu 11 lipea 2012 roku wpisem w dzienniku budowy. roboty zostaly odebrane w dniu
20 lipea 2012 oku. Uszestnicy procesu budowlanego zlozyli oswiadczenia o podigciu
obowiazkow, posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaéwiadczenia 7 okregowych izb
inzynierdw.

Realizacie procesu budowlanego oceniono pozytywhie.

Stosownie do zapisow § 4 umowy o dotacje termin realizacji Zadania zostal ustalony na
okres od 1 marca 2012 roku do 30 sierpnia 2012 roku. Jednostka kontrolowana wywiazala si¢
2 realizacji zadania w okreslonych terminach. Kosicowy wniosek o wyplatg dota

wplynal do
Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w terminie okreslonym w umowie o dotacje, tj. w dniu
1 sierpnia 2012 roku. Zgodnie 7 umowa partnerska Powiat Suwalski przekazal $rodki wlasne
oraz otrzymang dotacie na konto Gminy Raczki,
rozlicz

Zespol kontrolny potwierdzil, iz dolaczone do

ia. dotacjiKopie faktur sa zgodne z oryginalami i zostaly oplacone w terminic
wskazanym w umowie. Rowniez w terminie wynikajacym z przepisow prawa oraz zapisow
umowy o dotae do Podlaskiego Urredu Wojewdzkiego zostalo dostarczone sprawosdanic
Koficowe 7 prz

w realizaci zadania i rozliczenie inwestycji finansowanej 7€ Srodkow budzetu
paistwa. Dia inwestycji prowadzone sa ksiazki drogi oraz dziennik objazdow drog. Jednostka
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[image: image4.jpg]kontrolowana preedstawila wydruk wyodrebniony 7 ewidenci ksicgowej dla Srodkéw 7 dotaci.
Po zakoficzeniu realizacii inwestycia zostala preieta do ewidencii Srodkow trwalych. Gming
swywiazala si¢ 2 obowiazku informowania spoleczefistwa o dofinansowaniu Zadania 7 budtetu
paiistwa w ramach Programu. Na miejseu inwestycji znajduiq i dwie tab

Wywiazanie sie 7 powyzszych obowiazkéw zostalo ocenione pozytywnic.

W ramach preedmiotowego Zadania zaplanowano preebudowg odeinka drogi o lacznci
dlugodci 4.289 km. z czego 1,080 km drogi powiatowej i 3,209 km drogi gminne. Prawidlowosé
wykonanyeh robdt potwierdzaja. protokdl odbioru ostatecznego robdt oraz oswisdezenia
Kierownika budowy i inspektora nadzoru. Zespdl kontroluiey. w dniu 7 czerwea 2013 roku,
w obesnosci Pana Antonicgo Karasia — inspektora do spraw drogownictwa w Urzedzie Giny
Raczki potwierdzil prawidlowosé wykonania inwestycii zgodnic 2 zapisami wniosku o dotacic.
Podezas wizyty na micjscu realizacji zadania stwierdzono, i stan drogi jest dobry.

Reali wyszeso zadani vtywnic

POUCZEN]

Kierownikowi jednostki- kontrolowane przystugue prawo do zgloszenia umotywowanych
zastrzczen do projektu wystapienia pokontrolnego.

Zastozezenia nalezy zglosié na pismi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projekiu
wystapienia na adres:

Urszula Marta Czamecka

Dyrektor Wydziahu Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Podlaski Urzad Wojewodzki

Mickiewicza 3

15213 Bialystok
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